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Mit der Mitteilung auRerhalb von Sitzungen vom 24. November 2021 (21-17299) habe ich Sie
Uber den aktuellen Sachstand des Vergabeverfahrens zur Sanierung der Stadthalle
informiert.

Der laufende Vergabeprozess befand sich in der Verhandlungsphase, die sich aufgrund des
Umfangs der MaRnahme sowie der zur Verfligung gestellten Vergabeunterlagen als sehr
komplex darstellte. Aus diesem Grund ergab sich auch eine Verschiebung der urspringlich
vorgesehenen Verfahrenstermine.

Aufgrund des damaligen Verhandlungsstandes habe ich bereits darauf hingewiesen, dass
durch die eingetretenen Baupreisindexsteigerungen mit massiv erhohten Baukosten zu
rechnen sei.

Trotz der Berlicksichtigung dieser Baukostensteigerungen wies das durch den einzigen
Bieter eingereichte indikative Angebot eine sehr hohe Kostendifferenz sowohl in Bezug auf
die angebotenen Bauinvestitionsleistungen als auch auf die ausgeschriebenen Betriebs- und
Instandsetzungsleistungen aus. Die Phase der Bieterverhandlung konzentrierte sich daher
zunachst auf die Aufklarung der sehr hohen Angebotssummen und auf die Sicherstellung
eines gleichen Leistungsverstandnisses auf der Grundlage der bereitgestellten Verfahrens-
und Vergabeunterlagen. Daran anschlielend wurden Moglichkeiten zur Reduzierung des
sehr hohen Angebotspreises erdrtert, allerdings ohne dass sich dabei ein fir die Stadt
Braunschweig aus wirtschaftlicher Sicht darstellbares Ergebnis erzielen liel3. Der Bieter hat
kein finales Angebot mehr abgegeben; das Verfahren wurde durch seinen Rucktritt beendet
und anschlieend von der Stadt Braunschweig formell aufgehoben. Zu der Beauftragung
eines Bieters ist es damit nicht gekommen.

Die Verwaltung wird auf dieser Grundlage Handlungsalternativen bewerten und Vorschlage
fur eine Umsetzungsstruktur bzw. —organisation erarbeiten.
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